令和8年度 海洋博公園沖縄国際洋蘭博覧会仮設電源等設置等業務

工作物設置等スケジュール

資料１

項目/月日		1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	場所
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水 休館日	木 審査会	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月 休館日	火	
業務事前打合せ		打合せ																									事務所
片流れテント（バンダ温室外）	出展株搬入・撤去、審査会										設営													撤去			バンダ中庭
受賞株展示台（カトレア温室内）															設置									撤去			カトレア温室
回廊内	ディスプレイ搬入・展示										設置													撤去			回廊棟
フラワーデザイン展示会場	フラワーデザイン搬入											設営							撤去								催物展示室
その他通路等											設置													撤去			ドリーム内
その他園内	装飾用切り花納品等									設置														撤去			ドリーム内外

イベント期間　　仮設電源等設置・撤去