

## R6工作物等設置スケジュール

項目/月日	1月19日	～	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	備考	場所
	日	～	水	木	金	土	日	月	火	水	木 休館日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月 休館日	火	水		
業務事前打合せ	■																									事務所
出展受付看板等								■		■													■	■		クリスタルゲート
各種看板											■	■	■										■		ドリーム内外	
審査会											■	■											■			各温室、バンダ温室前広場
オープニングセレモニー												■	■												6:30～	キャンピー
館内パンチ												■											■			ドリーム内
鉢物・切花・国外・ディスプレイ								■					■										■	■	ラン温室、回廊棟	
フラワーデザイン	■							■					■											■		催物展示室
フラワーデザイン撤去および いけなな展示設置																							■			催物展示室
いけなな展																							■			催物展示室
ランの栽培相談コーナー 片流れテント		■																					■	■		バンダ温室前広場
表彰式・懇親会											■		■										■	■		回廊棟
倉庫用テント	■																						■		■	催物展示室裏
看板引取、風よけパネル補修				■																				■	■	植物課倉庫

■ イベント期間    ■ 工作物等設置・撤去