

R7工作物等設置工程表

| 項目/月日                                  | 1月10日 | ##### | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日    | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日     | 2月3日 | 2月4日 | 備考    | 場所           |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|------|------|-------|--------------|
|                                        | 水     | 水     | 日     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     | 日     | 月     | 火     | 水     | 木<br>休館日 | 金     | 土     | 日     | 月     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     | 日    | 月<br>休館日 | 火    | 水    |       |              |
| 業務事前打合せ                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 事務所          |
| 水族館大型看板2m×5m設置<br>中央階段大型看板設置(1.92×1.9) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       |              |
| 出展受付看板等                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | クリスタルゲート     |
| 各種看板                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | ドリーム内外       |
| 審査会                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 各温室、パンダ温室前広場 |
| オープニングセレモニー                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      | 6:30～ | キャノピー        |
| 館内パンチ                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | ドリーム内        |
| 鉢物・切花・国外・ディスプレイ                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | ラン温室、回廊棟     |
| フラワーデザイン                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 催物展示室        |
| フラワーデザイン撤去                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 催物展示室        |
| いけなな展示設営                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | うりずん         |
| いけばな展                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | うりずん         |
| ツバキ展                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 催物展示室        |
| ランの栽培相談コーナー<br>片流れテント                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | パンダ温室前広場     |
| 表彰式・懇親会                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 回廊棟          |
| 倉庫用テント                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 催物展示室裏       |
| 看板引取、風よけパネル補修                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |          |      |      |       | 植物課倉庫        |

イベント期間 工作物等設置・撤去