

R5工作物等設置スケジュール

資料 1

項目/月日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	備考	場所	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
業務事前打合せ	■																														事務所		
休館日																		■											■				
出展受付看板等											■矢印なし設置		■設置後目隠し養生			■受付・搬入												■設置		■撤去		クリスタルゲート	
各種看板														■データ納品済			■設置 18:00~	■撤去		■点検									■撤去			ドリーム内外	
審査会																	■撤去	■審査室														うりずん	
館内パンチ																												■撤去				ドリーム内	
緑物・切花・園外・ディスプレイ								■11/5 即断：DS木枠設置 ■即断：風除けパネル用織石(プランター)搬入						■即断：風除けパネル設置 ■設置 ■電源使用可否済															■撤去	■撤去			ラン温室、図廊棟
フラワーデザイン						■9 番鳥居のバックパネル設置 ■一般設置								■電源使用可否済																			植物展示室
フラワーデザイン撤去および いけばな展示設置																																植物展示室	
いけばな展																													■撤去				植物展示室
ランの栽培相談コーナー 片流れテント																													■撤去				バンダ温室前広場
倉庫用テント																													■撤去	■撤去			植物展示室裏

イベント期間

工作物等設置・撤去